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Abstract: Project constrution of the building still have problems in its implementation form cost and
quality. The result is the addition of construction costs caused less effective of the building. Then the
selection of the right method is needed in the implementation of development. Method Value Engineering
using a value-based has been used as the best solution to solve the problems that have become
increasingly complex on industri construction. The purpose of this study was to determine the results of
the application of Value Engineering analysis and cost savings that can be done with Value Engineering
methods in the building contruction of capital investment and integrated one-door Palangka Raya city.
This type of research is a case study to give a detailed overview of the construction project. The data used
are primary data and secondary data. In conducting the research analysis process value engineering,
consists of 5 stages: information stage, creative stage, analysis stage, development stage and presentation
stage. The result Analysis of Value Engineering on Beams and Columns generate a new alternative that is
design of WF steel beams and reinforced concrete columns with the use of steel reinforcement screw and
using formwork spring system of semi-fiberglass, which provide a lower cost than existing work,
producing a new design with higher quality in the construction, saving human resources and tools,
effectiveness in meeting the basic functions optimally and the avail ability of materials to suit the needs
of the project as well as the cost savings obtained Rp. 337 120 210 or 34.2% of the existing work of
beam-column and 7.24% of the overall cost of the building.
Keywords: Value Engineering, Building, Cost Efficiency
Abstrak: Proyek konstruksi bangunan gedung masih memiliki berbagai permasalahan dalam pelaksanaan
jika dilihat dari sisi biaya dan mutu. Akibatnya adalah penambahan biaya konstruksi yang disebabkan
kurang efektifnya pengelolaan proyek. Maka diperlukan pemilihan metode yang tepat dalam pelaksanaan
pembangunan gedung. Metode rekayasa nilai menggunakan pendekatan berbasis nilai yang telah
digunakan sebagai solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang semakin kompleks pada industri
konstruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil penerapan analisa rekayasa nilai dan
penghematan biaya yang dilakukan dengan metode rekayasa nilai pada Bangunan Gedung Badan
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya. Jenis penelitian ini adalah
studi kasus untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang proyek konstruksi. Data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam melakukan proses analisa rekayasa nilai,
penelitian ini terdiri dari lima tahapan, yaitu tahap informasi, tahap kreatif, tahap analisis, tahap
pengembangan dan tahap presentasi. Hasil Analisa Rekayasa Nilai pada Balok dan Kolom menghasilkan
sebuah alternatif baru yaitu desain balok baja WF dan kolom beton bertulang dengan penggunaan
tulangan baja ulir serta menggunakan bekisting semi sistem fiberglass, dimana memberikan biaya yang
lebih rendah dari eksisting, menghasilkan desain ulang dengan mutu lebih tinggi dalam pelaksanaan
konstruksi, penghematan sumber daya manusia dan alat bantu, efektivitas fungsi dalam memenuhi fungsi
dasar dengan optimal dan ketersediaan material yang sesuai kebutuhan proyek serta diperoleh
penghematan biaya sebesar Rp. 337.120.210 atau 34,2% dari eksisting pekerjaan balok-kolom dan 7,24%
terhadap biaya keseluruhan bangunan gedung.
Kata kunci: Rekayasa Nilai, Gedung, Efisiensi Biaya
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PENDAHULUAN
Pada pembangunan sebuah gedung
seringkali terdapat pembengkakkan biaya
proyek yang membuat kontraktor tidak
mendapatkan hasil yang optimal dan efektif
dari sisi biaya dan mutu. Fakta tersebut juga
didukung dengan pernyataan beberapa studi
yang telah dilakukan para ahli, bahwa dalam
setiap perencanaan proyek pasti memiliki
potensi biaya yang tidak diperlukan
(Kumendong, dkk, 2017).
Pada pembangunan Gedung Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palangka Raya diperlukannya biaya
yang cukup besar. Biaya terbesar terjadi pada
pekerjaan  struktur beton yaitu pada pekerjaan
balok dan kolom. Sehingga jika dilakukan
review terhadap pekerjaan balok dan kolom
maka akan berpengaruh terhadap biaya
bangunan gedung bertingkat.
Tabel 1. Rekapitulasi  RAB  Perencanaan
Gedung Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka
Raya
No. Uraian Pekerjaan Jumlah Harga
A Pek. Struktur
I. Pek. Persiapan Rp. 23.350.000
II. Pek. Tanah Rp. 28.446.072
III. Pek. Pondasi Rp. 21.056.000
IV. Pek. Beton Rp. 2.214.605.735
V. Pek. Atap Rp. 262.664.445
B Pek. Arsitektur
I. Pek. Besi dan Aluminium Rp. 184.900.621
II. Pek. Pas Dinding Rp. 451.799.745
II. Pek. Penutup Lantai Rp. 363.768.837
II. Pek. Plafond Rp. 340.051.828
II. Pek. Kayu Rp. 137.904.980
II. Pek. Kunci dan Kaca Rp. 107.871.180
II. Pek. Pengecatan Rp. 60.267.000
II. Pek. Sanitasi Rp. 59.010.813
II. Pek. Lain-lain Rp. 280.404.142
C Pek. Mekanikal Elektrikal Rp. 118.661.708
TOTAL Rp. 4.654.763.113
Dari rincian biaya yang ditunjukkan pada
Tabel 1. Rekapitulasi RAB Perencanaan
Gedung Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan
analisa dengan menggunakan Metode Pareto
untuk mendapatkan pekerjaan apa saja yang
layak dilakukan Analisa Penerapan Rekayasa
Nilai (Value Engineering).
Gambar 1. Diagram Pareto
Dari Gambar 1. dapat dinyatakan bahwa
pekerjaan yang layak dilakukan penerapan
Rekayasa Nilai adalah Pekerjaan Struktur
Beton, Pekerjaan Pasangan Dinding, Pekerjaan
Penutup Lantai, Pekerjaan Plafond, Pekerjaan
lain-lain dan Pekerjaan Struktur Atap. Dalam
penelitian ini hanya menganalisis pada
Pekerjaan Beton.  Dimana, pembiayaan yang
besar dalam suatu proyek menjadi pusat
perhatian untuk dilakukan analisa kembali yang
bertujuan mencari penghematan biaya.
Tabel 2. Pekerjaan Struktur Beton
No. Uraian Pekerjaan Jumlah Harga
IV Pek. Beton
1. Pek. Pondasi Rp. 132.748.970
2. Pek. Sloof Rp. 152.002.430
3. Pek. Balok Rp. 598.687,693
4. Pek. Kolom Rp. 483.952.177
5. Pek. Pelat Lantai Rp. 740.285.992
6. Pek. Ringbalk Rp. 106.928.473
Jika dilihat berdasarkan Tabel 2. Biaya
Pekerjaan Balok dan Kolom sebesar Rp.
1.082.639.870 atau 23,26 % dari total biaya
keseluruhan bangunan. Tentunya, elemen
tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut
karena memiliki biaya yang lebih besar dengan
pekerjaan lainnya dan berpotensial untuk
dilakukakannya efisiensi biaya.
Hal tersebut memunculkan banyak
alternatif-alternatif yang dijadikan sasaran
pemikiran melakukan kajian yang sifatnya tidak
mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dibuat
perencana maupun mengoreksi perhitungannya
namun lebih mengarah ke penghematan biaya
yang akan diperoleh dari modifikasi terhadap
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Sehingga diperlukannya suatu usaha
yang terorganisir untuk menganalisa suatu
masalah yang bertujuan untuk mencapai fungsi-
fungsi yang dikehendaki dengan biaya dan hasil
yang optimal. Proses yang ditempuh adalah
menekankan pengurangan biaya sejauh
mungkin dengan tetap memelihara kualitas
yang diinginkan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hasil penerapan analisa rekayasa nilai dan
penghematan biaya yang dilakukan dengan
metode rekayasa nilai pada Bangunan Gedung
Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
Batasan masalah ini adalah menggunakan
metode rekayasa nilai pada pekerjaan struktur
balok  dan kolom yaitu pada bagian struktur
utama bangunan gedung (bukan struktur
Dropzone (RAM) dan struktur tandon air),
anggaran biaya dan harga satuan diambil sesuai
data yang ada pada rencana anggaran biaya
proyek, perhitungan struktur menggunakan
peraturan dan pedoman berdasarkan laporan
struktur pada proyek.
Manfaat penelitian ini adalah memberikan
informasi dan rekomendasi kepada kontraktor,
perencana maupun pelaksana mengenai
alternatif-alternatif apa saja yang dapat
mengefisiensikan biaya pada pekerjaan struktur




Rekayasa Nilai adalah suatu usaha untuk
melakukan penghematan biaya dengan
pendekatan atau prosedur yang terorganisir
dan terencana. Peningkatan nilai dimulai
dengan mengidentifikasi fungsi selanjutnya
meminimalisir kelemahan fungsi dengan
memunculkan inovasi-inovasi perbaikan
atau penyempurnaan, menemukan gagasan-
gagasan atau ide kreatif dan inovatif
(menambahkan fungsi). Rekayasa nilai
bertujuan untuk mencapai penghematan
biaya sebesar mungkin dengan tetap
memperhatikan kualitas (Berawi, 2014).
Konstruksi Beton Bertulang
Struktur beton bertulang yang berkualitas
menawarkan banyak keuntungan dibandingkan
struktur yang dibuat dengan bahan bangunan
lainnya. Beton adalah material yang tahan lama
yang mengurangi biaya pemeliharaan gedung
dan memberikan umur pemakaian yang lebih
lama. Faktor-faktor ini membuat pemilihan
beton bertulang sebagai salah satu alternatif
ekonomi.
Struktur Balok
Struktur Balok adalah elemen struktural yang
menerima gaya-gaya yang bekerja dalam arah
transversal terhadap sumbunya yang
mengakibatkan terjadinya momen lentur dan
gaya geser sepanjang bentangnya. Balok
merupakan elemen struktural yang menyalurkan
beban-beban dari pelat lantai ke kolom sebagai
penyangga vertical (Syukri, 2016).
Struktur Kolom
Struktur kolom adalah komponen struktur
bangunan yang tugas utamanya adalah
menyangga beban aksial tekan vertikal dengan
bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak
tiga kali dimensi lateral kecil. Apabila terjadi
kegagalan pada kolom maka dapat berakibat
keruntuhan komponen struktur yang lain yang
berhubungan dengannya atau bahkan terjadi
keruntuhan total pada keseluruhan struktur
bangunan. Fungsi struktur kolom di dalam
konstruksi adalah meneruskan beban dari
sistem lantai ke pondasi (Syukri, 2016).
Struktur Baja WF (Wide Flange)
Baja WF (Wide Flange) sering digunakan
dalam konstruksi baja. Baja WF merupakan
salah satu baja yang memiliki kekuatan tekan
ataupun kekuatan tarik. Tidak heran jika baja
WF dijadikan salah satu elemen struktur dengan
batas yang sempurna untuk menahan beban dan
tarik, seperti menahan jenis beban tarik aksial,
tekan aksial. Bahkan, baja ini memiliki
kepadatan yang tinggi. Sehingga tidak akan
terlalu berat dalam kapasitas muat beban tetapi
memberikan bentuk struktur bahan atau
konstruksi yang digunakan menjadi lebih
efisien.
Bekisting Semi Sistem (Fiberglass)
Bekisting semi sistem adalah bekisting yang
bahan dasarnya disesuaikan dengan konstruksi
beton, sehingga pengulangannya dapat
dilakukan lebih banyak apabila konstruksi
beton itu sendiri tidak terjadi perubahan bentuk
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maupun ukuran. Pertimbangan penggunaan
bekisting semi sistem adalah pada konstruksi
yang cukup tinggi pengulangan penggunaan
bekisting pada suatu pekerjaan cetakan sistem
ini terbuat dari material fiberglass, sedangkan
perancah penopangnya terbuat dari baja yang
dipabrikasi.
SAP 2000 (Structure Analysis Program)
SAP 2000 digunakan untuk permodelan
struktur, analisis, desain, dan sekaligus
menampilkan model struktur yang telah dibuat.
SAP 2000 menyediakan beberapa pilihan,
antara lain membuat model struktur baru.
Memodifikasi dan merancang (mendesain)
elemen struktur. Semua hal tersebut dapat
dilakukan melalui user interface yang sama.
Program ini dirancang sangat interaktif,
sehingga banyak hal dapat dilakukan, misalnya
mengontrol kondisi tegangan pada elemen
struktur, mengubah dimensi batang, dan
mengganti peraturan (code) perancangan tanpa
harus mengulang melakukan analisis struktur
(Satyarno, 2012).
METODOLOGI PENELITIAN
Sebelum melakukan proses penelitian peneliti
harus melakukan tahap persiapan, diantaranya
mengumpulkan atau mencari data-data proyek.
Pencarian data dapat dilakukan baik pada
pekerja proyek, konsultan, kontraktor maupun
Dinas Perumahan dan Permukiman yang
menangani proyek. Setelah mendapatkan data
proyek kemudian peneliti melakukan survey ke
lokasi proyek untuk mendapatkan gambaran
umum kondisi lapangan. Selain itu peneliti juga
melakukan studi pustaka baik melalui buku
pustaka, internet, peraturan-peraturan bangunan
gedung dan peraturan-peraturan lainnya yang
dapat dijadikan sebagai bahan referensi
tambahan.
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian merupakan studi kasus yang
dilakukan pada proyek Bangunan Gedung
Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, Jl. Ir.
Soekarno atauG.Obos XI Kota Palangka Raya,
Provinsi kalimantan Tengah.
Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Mei
2018 – Januari 2019 dan penelitian ini
dilakukan di Kota Palangka Raya.
Data Penelitian
Data yang digunakan  dalam penelitian terdiri
dari dua jenis yaitu:
1. Data Primer
Data primer berupa wawancara baik pada
konsultan, kontraktor dan pihak-pihak
terkait dalam proyek.
2. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini sebagai
berikut:
a. Dokumen kontrak
b. RAB (Rencana Anggaran Bangunan)
c. Gambar bangunan gedung
d. Peraturan SNI-03-2847-2002 untuk
beton bertulang
e. Pedoman perencanaan pembebanan
untuk rumah dan gedung 1987
f. Data harga satuan dasar upah dan bahan




Untuk mendapat hasil yang maksimal,
Rekayasa Nilai dikerjakan oleh suatu tim yang
terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Rencana
kerja yang digunakan diharapkan dapat
menghasilkan suatu peningkatan nilai, dari segi
biaya ataupun pelaksanaan. Maka tahapan
untuk menganilisis proses Rekayasa Nilai







Tahap informasi merupakan tahap
pengumpulan mengenai proyek. Proses input
awal tahap ini adalah dengan membuat rincian
data yang diperlukan untuk mendukung
pekerjaan analisa rekayasa nilai. Proses dari
input yaitu dengan pengambilan data informasi
proyek yang dibutuhkan dari kontraktor
pelaksana.
Data-data yang didapat tersebut akan
dilakukan suatu proses menggunakan Hukum
pareto atau diagram Pareto untuk mendapatkan
pekerjaan yang layak.
Setelah itu dilakukan analisis fungsi pada
pekerjaan yang terpilih dari diagram Pareto
berguna untuk mengetahui apakah hasil
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evaluasi biaya untuk menjalankan fungsi
eksisting efisien atau belum efisien, jika
pekerjaan tersebut belum efisien maka
pekerjaan tersebut berpeluang dan layak untuk
dapat di optimalkan.
Selanjutnya dari hasil kedua analisis
tersebut memunculkan pekerjaan yang benar-
benar berpotensi untuk dilakukannya analisa
rekayasa nilai.
2. Tahap Kreatif
Tahap kreatif merupakan tahap dimana
muncul ide atau gagasan kreatif berupa desain
alternatif yang digunakan untuk melakukan
analisis Rekayasa Nilai.
Data input pada tahap ini adalah data
informasi proyek hasil dari tahap sebelumnya
yang selanjutnya akan dilakukan proses berupa
ide atau gagasan kreatif.
Sehingga memunculkan beberapa desain
alternatif yang nantinya akan dikaji pada tahap
selanjutnya.
3. Tahap Analisis
Tahap analisis merupakan tahap
melakukan analisis terhadap alternatif yang
didapat dari tahap kreatif sebagai input yang
nantinya akan dilakukan suatu proses.
Kemudian dilakukan analisis perhitungan
struktur menggunakan program komputer
SAP2000 dan Selanjutnya dilakukan membuat
tabel analisis biaya fungsi pekerjaan balok dan
kolom desain awal/eksisting dan desain
alternatif yang direncanakan. Analisis yang
dibuat nantinya akan memberikan informasi
tentang perbandingan antara desain awal dan
alternatif yang diusulkan. Dari fungsi dan
informasi tersebut nantinya akan dibandingkan
antara nilai cost dan worth yang dihasilkan
apabila lebih dari 1, maka menunjukkan adanya
suatu penghematan. Pada tahap analisis fungsi
ini dilakukan eliminasi berdasarkan hasil yang
terbesar dari alternatif yang memiliki nilai lebih
> 1.
Dari proses tahapan analisis diatas
didapatkan output berupa alternatif terpilih
yang menunjukkan adanya penghematan
terbesar terhadap desain awal / eksisting.
4. Tahap Pengembangan
Tahap pengembangan merupakan
rekapitulasi hasil dari tahap analisis. Tahap ini
menginput data dari tahap analisis pada tahap
sebelumnya yang selanjutnya melakukan
analisis zero-one dan matrik evaluasi. Pada
proses ini bertujuan untuk menentukan urutan
perioritas, kemudian pengambilan keputusan
untuk masing-masing alternatif berdasarkan
kriteria yang telah ditentukan. Sehingga dari
proses tersebut memunculkan alternatif yang
memiliki bobot terbesar yang merupakan
alternatif terbaik dibanding dengan alternatif
yang diusulkan lainnya berdasarkan kriteria
desain pada pekerjaan tersebut.
Selanjutnya menyampaikan hasil analisis
diatas yang dilakukan secara tertulis. Informasi
dijelaskan secara ringkas dan jelas untuk
mempermudah penyampaian. Dalam
penyampaian dicantumkan detail desain
alternatif, keunggulan dan kekurangan dan
besarnya dan biaya desain alternatif terpilih.
5. Tahap Presentasi
Tahap presentasi merupakan merupakan
tahap akhir Rekayasa Nilai dengan tujuan untuk
menarik kesimpulan hasil dari tahapan-tahapan
sebelumnya. Pada tahap ini merupakan rekap
hasil analisa rekayasa nilai yaitu berupa
spesifikasi desain rencana alternatif terpilih
terhadap desain eksisting dan perbandingan
biaya desain terpilih terhadap desain awal atau
eksisting.
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Tahap Informasi (Tahap 1)
Pada tahap ini, dilakukan pencarian data dan
informasi sebanyak-banyaknya mengenai
desain perencanaan proyek. Kemudian
dilanjutkan dengan mengidentifikasi pekerjaan
yang akan dilakukan Rekayasa Nilai, antara lain
metode pareto dan analisis fungsi. Sehingga
memunculkan pekerjaan yang berpotensi untuk
dilakukannya analisa rekayasa nilai.
1. Identifikasi pekerjaan
Berdasarkan pada penjelasan
sebelumnya yaitu pada pendahuluan
penelitian bahwa hanya melakukan
penelitian pada pekerjaan beton.
Selanjutnya, Untuk mengetahui komponen
pekerjaan apa saja dari pekerjaan struktur
beton yang berpotensi untuk dihemat, yakni
komponen yang berbiaya tinggi, maka
dilakukan analisis biaya dengan menerapkan
Hukum Distribusi Pareto atau lebih dikenal
dengan nama diagram pareto.
Wardana, R.M., dkk / Analisa Rekayasa Nilai Pekerjaan … / Jurnal Teknika, Vol. 2, No. 2, April 2019, hlm 101-111
106
Gambar 2. Grafik Diagram Pareto
Berdasarkan Gambar 2. di atas dapat
dijelaskan bahwa 80% biaya proyek ditentukan
oleh 3 item pekerjaan dengan biaya terbesar
yaitu pekerjaan pelat lantai, pekerjaan balok
dan pekerjaan kolom. Namun, penelitian
membandingkan dari penelitian terdahulu yaitu
albert (2016) yang menyatakan bahwa biaya
terbesar pada pekerjaan beton bangunan gedung
bertingkat umumnya terjadi pada pekerjaan
pelat
lantai karena memiliki bobot presentase
biaya tertinggi. Dengan pertimbangan tersebut
penelitian ini hanya meninjau pekerjaan balok
dan kolom, karena biaya pekerjaan balok dan
kolom merupakan biaya yang lebih besar
dibandingkan dengan pekerjaan pelat lantai.
Diharapkan pekerjaan balok dan kolom
memberikan tambahan rekomendasi yang
terbaik dari penelitian sebelumnya untuk
dilakukannya penghematan biaya.
2. Analisis Fungsi
Tahap selanjutnya adalah analisa fungsi
(function analysis) yang bertujuan untuk
mengklasifikasikan fungsi-fungsi utama (basic
function) maupun fungsi-fungsi penunjang
(secondary function). Selain itu untuk
mengetahui apakah biaya untuk menjalankan
fungsi tersebut sudah efisien. Analisis fungsi
pekerjaan balok dan kolom dapat dilihat pada
Tabel 3. dan Tabel 4.
Tabel 3. Analisis fungsi balok









1 Beton Menyalurkan Beban P 75.811.613 - 106.136.259 117.479.223 1,550 – 1,107
2 Besi
Tulangan
Menyalurkan Beban P 88.446.882 - 123.825.635 288.596.076 3,263 – 2,331
3 Bekisting Mencetak Balok P 151.623.227 - 212.272.517 83.882.890 1,213 – 0,866
Keterangan : P = Primer
S = Sekunder
Tabel 4. Analisis fungsi kolom









1 Beton Menyalurkan Beban P 50.859.411 – 71.203.175 79.786.589 1,569 – 1,121
2 Besi
Tulangan
Menyalurkan Beban P 59.335.979 – 83.070.371 167.656.796 2,826 – 1,777
3 Bekisting Mencetak Balok P 101.718.822 – 142.406.351 148.339.327 1,458 – 1,042
Keterangan : P = Primer
S = Sekunder
Berdasarkan hasil analisis fungsi pada Tabel 3.
Dan Tabel 4. Menunjukkan nilai ratio > 1 yang
menjelaskan bahwa hasil evaluasi biaya untuk
menjalankan fungsi balok dan kolom eksisting
masih belum efisien atau masih berpeluang
untuk dapat di optimalkan.
Tahap Kreatif (Tahap 2)
Pada tahap kreatif ini dilakukan pengumpulan
alternatif pengganti dari masing-masing item
pekerjaan yang terpilih dari tahap informasi.
Pencarian alternatif didapat dari referensi-
referensi yang berkaitan dan hasil diskusi
dengan beberapa orang yang berpengalaman
dalam bidangnya.
Tabel 5. adalah tabel alternatif pengganti pada
pekerjaan balok dan kolom eksisting. Pada
penelitian ini memunculkan 4 (empat) alternatif
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Tabel 5. Alternatif pekerjaan balok dan kolom
Alternatif Usulan Desain
Alternatif 1 (A.1) Balok dan Kolom (Tulangan polos
BJTP-24 dan bekisting konvensional)
dengan dimensi yang lebih
kecil/minimum
Alternatif 2 (A.2) Balok dan Kolom (Tulangan ulir BJTD-
40 dan bekisting konvensional) dengan
dimensi yang lebih kecil/minimum
Alternatif 3 (A.3) Balok dan Kolom (Tulangan polos
BJTP-24 dan bekisting konvensional
multiplek)  dengan dimensi yang lebih
kecil/minimum dan penggantian balok
sekunder beton bertulang dengan baja
WF
Alternatif 4 (A.4) Kolom dengan tulangan ulir BJTD-40
dan bekisting semi sistem fiberglass.
Sedangkan Balok menggunakan balok
baja WF mengganti desain sebelumnya
beton bertulang
Tahap Analisis (Tahap 3)
Setelah memunculkan beberapa alternatif-
alternatif dari tahap sebelumnya, kemudian
dilakukan perhitungan struktur menggunakan
program komputer SAP2000. Hasil perhitungan
struktur pada desain alternatif yang
direncanakan dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Desain struktur pekerjaan balok dan
kolom
Alternatif Desain Balok dan Kolom
Alternatif 1 (A.1) Balok 30x50 (B1)
Tul. Longitudinal (BJTP-24) 13 P19
Tul. Sengkang (BJTP-24) P10-200 & P10-
250
Balok 20x35 (B2)
Tul. Longitudinal (BJTP-24) 10 P16
Tul. Sengkang (BJTP-24) P10-200 & P10-
250
Balok 15x20 (B4)
Tul. Longitudinal (BJTP-24) 10 P12
Tul. Sengkang (BJTP-24) P6-120 & P6-220
Balok 25x40 (B5)
Tul. Longitudinal (BJTP-24) 10 P19
Tul. Sengkang (BJTP-24) P10-200 & P10-
250
Balok 15x15 (B6)
Tul. Longitudinal (BJTP-24) 4 P10
Tul. Sengkang (BJTP-24) P6-200 & P6-220
Kolom 30x30 (K3)
Tul. Longitudinal (BJTP-24) 10 P19
Tul. Sengkang (BJTP-24) P10-150
Kolom 35x35 (K7)
Tul. Longitudinal (BJTP-24) 5 P19
Tul. Sengkang (BJTP-24) P10-150
Bekisting Konvensional
Lanjutan Tabel 6.
Alternatif Desain Balok dan Kolom
Alternatif 2 (A.2) Balok 30x50 (B1)
Tul. Longitudinal (BJTD-40) 11 U16
Tul. Sengkang (BJTD-40) U10-150 & U10-200
Balok 20x35 (B2)
Tul. Longitudinal (BJTD-40) 6 U16
Tul. Sengkang (BJTD-40) U10-200 & U10-250
Balok 15x20 (B4)
Tul. Longitudinal (BJTD-40) 6 U12
Tul. Sengkang (BJTD-40) U10-200 & U10-250
Balok 25x40 (B5)
Tul. Longitudinal (BJTD-40) 8 U16
Tul. Sengkang (BJTD-40) U10-200 & U10-250
Balok 15x15 (B6)
Tul. Longitudinal (BJTD-40) 4 U10
Tul. Sengkang (BJTD-40) U10-200 & U10-250
Kolom 30x30 (K3)
Tul. Longitudinal (BJTD-40) 9 U16
Tul. Sengkang (BJTD-40) U10-150
Kolom 35x35 (K7)
Tul. Longitudinal (BJTD-40) 7 U19
Tul. Sengkang (BJTD-40) U10-150
Bekisting Konvensional
Alternatif 3 (A.3) Balok 30x50 (B1)
Tul. Longitudinal (BJTP-24) 14 P19
Tul. Sengkang (BJTP-24) P10-200
Balok 20x35 (B2)
Tul. Longitudinal (BJTP-24) 12 P16
Tul. Sengkang (BJTP-24) P10-200
Balok 25x40 (B5)
Tul. Longitudinal (BJTP-24) 11 P19
Tul. Sengkang (BJTP-24) P10-200
Balok WF 150x100x9x6
Mutu Baja Struktural BJ 37
Kolom 30x30 (K3)
Tul. Longitudinal (BJTP-24) 8 P16
Tul. Sengkang (BJTP-24) P10-200
Kolom 35x35 (K7)
Tul. Longitudinal (BJTP-24) 8 P16
Tul. Sengkang (BJTP-24) P10-200
Bekisting Multiplek
Alternatif 4 (A.4) Balok WF 200x200x8x12
Mutu Baja Struktural BJ 37
Balok WF 150x100x6x9
Mutu Baja Struktural BJ 37
Balok WF 150x75x5x7
Mutu Baja Struktural BJ 37
Kolom WF 300x150x6,5x9
Mutu Baja Struktural BJ 37
Kolom 30x30 (K3)
Tul. Longitudinal (BJTD-40) 5 U16
Tul. Sengkang (BJTD-40) U10-200
Bekisting Semi Sistem (Fiberglass)
Selanjutnya yang akan dilakukan
adalah menganalisis biaya fungsi pekerjaan
balok dan kolom dari desain awal/eksisting dan
desain alternatif yang direncanakan. Analisis
yang dibuat nantinya akan memberikan
informasi tentang perbandingan antara desain
awal dan alternatif yang diusulkan. Dari fungsi
dan informasi tersebut nantinya akan
dibandingkan antara nilai cost dan worth yang
dihasilkan apabila lebih dari 1, maka bisa
dibilang ada peningkatan nilai didalamnya.
Analisa cost/worth dapat dilihat pada Tabel 7.
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Tabel 7. Analisa cost dan worth pekerjaan balok dan kolom












Beban FD 288.596.076 253.197.356 203.892.239 185.308.853
2 Tulangan
Kolom Menyalurkan
Beban FD 167.656.796 114.618.067 114.517.131 86.528.454 73.162.631
3 Bekisting
Balok Mencetak
Balok FSD 183.882.889 129.185.399 129.185.399 73.727.900
4 Bekisting
Kolom Mencetak
Kolom FSD 148.339.327 113.432.986 113.432.986 70.816.787 75.395.428
5 Beton Balok
Menyalurkan Beban FD 117.479.222 83.148.911 83.148.911 55.586.533
6 Beton Kolom Menyalurkan Beban FD 79.786.589 47.086.931 47.086.931 47.086.931 39.886.079
7 Profil Baja
Balok WF Menyalurkan
Beban FD 230.617.521 460.176.554
Keterangan : FD = Fungsi dasar Total 985.740.902 740.669.649 691.263.596 749.672.978 648.620.692
FSD = Fungsi Sekunder dipersyaratkan Cost/Worth 1,324 1,423 1,346 1,511
Dari Tabel 7. Diatas didapatkan perbandingan
cost/worth > 1 maka alternatif yang diusulkan
menunjukkan adanya suatu penghematan.
Selanjutnya, dilakukan eliminasi berdasarkan
hasil yang terbesar dari alternatif yang memiliki
nilai lebih  > 1 yaitu A.4, A.2, dan A.3
Tahap Pengembangan (Tahap 4)
Tahap pengembangan merupakan tahap
pengembangan hasil analisis dari tahap
sebelumnya. Untuk memilih alternatif terbaik
tidak hanya dilihat dari segi penghematan
biaya, tetapi nantinya juga akan dilihat dari
bobot kriteria dari pekerjaan balok dan kolom.
Untuk menentukan bobot kriteria dalam
membuat keputusan digunakan metode zero-
one dan matrik evaluasi. Dimana penentuan
kriteria desain pada metode ini berdasarkan
penelitian terdahulu yaitu albert (2016) dan
penilaian diisi oleh pakar yang memahami
dibidangnya yaitu Okta Meilawaty, S.T., M.T.
dan Fransisco HR HB, S.T.
1. Metode zero-one
Tahap analisis ini menggunakan dua bentuk
zero-one yaitu metode zero-one mencari
bobot kriteria yang diusulkan pada Tabel 8.
dan metode zero-one  untuk mencari indeks
pada Tabel 9. Bobot dan indeks tersebut
nantinya digunakan dalam menghitung
matrik evaluasi pada Tabel 10.
Tabel 8. Metode Zero-One bobot kriteria
Keterangan :
- Pada kolom 1 merupakan kriteria komponen dari item pekerjaan. Dalam menentukan kriteria harus
berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
- Nomor kriteria baik kolom 2 maupun baris 2 merupakan pemberian angka sesuai urutan kriteria.
Pemberian nilai 1 adalah kriteria 1 – 8 pada kolom lebih penting dari baris kriteria 1 – 8. Pemberian
nilai 0 adalah kriteria 1 – 8 pada kolom kurang penting dari baris kriteria 1 – 8.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kriteria Kriteria Kriteria Total Rank Bobot(%)
1
1 2 3 4 5 6 7 8 2
Biaya 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,78 3
Hasil desain ulang 2 1 X 0 0 0 0 0 0 1 2 5,56 4
Penghematan waktu 3 1 1 X 1 1 0 0 0 4 5 13,89 5
Penghematan  SDM
& alat bantu 4 1 1 0 X 1 0 0 0 3 4 11,11 6
Penghematan biaya 5 1 1 0 0 X 0 0 0 2 3 8,33 7
Efektivitas fungsi 6 1 1 1 1 1 X 0 1 6 7 19,44 8
Ketersediaan
material 7 1 1 1 1 1 1 X 1 7 8 22,22 9
Pengawasan
pelaksanaan 8 1 1 1 1 1 0 0 X 5 6 16,67 10
Jumlah 36 11
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Pemberian nilai X adalah kriteria 1-8 pada kolom dan baris mempunyai fungsi yang sama penting.
Kolom total merupakan penjumlahan pada baris penilaian.
- Pemberian rangking dilakukan secara terbalik yaitu yang mendapatkan total tertinggi angka
rangking 8, selanjutnya terus turun sampai yang total terendah mendapat rangking 1.
- Menentukan bobot dengan mengambil skala bobot 100 dan bobot dihitung dengan rumus = (angka
rangking yang dimiliki / jumlah angka rangking) x 100.
Tabel 9. Metode Zero-One indeks alternatif
Indeks metode zero-one merupakan
perbandingan alternatif terhadap kriteria fungsi.
Untuk selanjutnya digunakan untuk mecari
bobot pada matrik evaluasi.
2. Matrik Evaluasi
Setelah diperoleh nilai indeks dan bobot dari
semua kriteria alternatif yang dipakai maka
dilakukan pembobotan akhir dengan matrik
evaluasi. Bagian dari metode ini yaitu untuk
mengetahui nilai prioritas dari suatu item yang
dihadirkan adalah dengan penilaian alternatif
dan eksisting. Untuk penilaian eksisting dan
alternatif dapat dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10. Matrik Evaluasi Penilaian eksisting dan alternatif
Matrik evaluasi menghasilkan total bobot yang
merupakan hasil perkalian indeks dengan bobot
kriteria. Dimana semakin besar nilai bobot
tersebut, maka keputusan yang diambil pada
alternatif semakin baik dibandingkan dengan
desain eksisting. Hasil dari matrik evaluasi
diperoleh alternatif 4 (A.4) yang memiliki total
nilai presentase terbesar dari total keseluruhan
presentase bobot kriteria desain Balok dan
Kolom yaitu 70,37 %.
Dapat dilihat bahwa yang menjadi prioritas dari
kriteria desain adalah pada biaya yang rendah,
menghasilkan desain ulang dengan mutu lebih
tinggi dari desain awal, penghematan waktu
dalam pelaksanaan konstruksi, penghematan
sumber daya manusia (SDM) dan alat bantu,
efektivitas fungsi dalam memenuhi fungsi dasar
dengan optimal dan ketersediaan material yang
sesuai kebutuhan proyek.
3. Rekomendasi Tertulis
selanjutnya menyampaikan hasil analisis
diatas yang dilakukan secara tertulis.
Informasi dijelaskan secara ringkas dan jelas
untuk mempermudah penyampaian. Dalam
penyampaian dicantumkan detail desain
alternatif, keunggulan dan kekurangan dan
besarnya dan biaya desain alternatif terpilih.
Rincian alternatif tersebut sebagai berikut:
- Biaya balok dan kolom Rp. 648.620.692
- Desain Balok profil baja WF
a. Balok Baja WF 200x200x12x8
b. Balok Baja WF 150x100x6x9
c. Balok Baja WF 150x75x5x7




1 2 3 4 5 6 7 8
Eksisting 0 0 0,33 0 0 0 0,67 0,67
A.2 0,67 0,67 0,67 0,33 0,67 0,67 0,33 1
A.3 0,33 0,33 0,00 0,33 1 0,33 0,33 0,0





1 2 3 4 5 6 7 8
Bobot 2,78 5,56 13,89 11,11 8,33 19,44 22,22 16,67 (%)
Eksisting 0 0 0,33 0 0 0 0,67 0,67
Bobot 0,0 0,0 4,58 0,0 0,0 0,0 14,81 11,11 30,56
A.2 0,67 0,67 0,67 0,33 0,67 0,67 0,33 1
Bobot 1,85 3,71 9,26 3,70 5,55 12,96 7,41 16,67 61,11
A.3 0,33 0,33 0,0 0,33 1 0,33 0,33 0,0
Bobot 0,93 1,85 0,0 3,7 8,33 6,48 7,41 0,0 28,70
A.4 1 1 1 1 0,33 1 0,67 0
Bobot 2,78 5,56 13,89 11,11 2,78 19,44 14,81 0,00 70,37
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- Desain Kolom beton bertulang
a. Kolom 30x30
Dengan tulangan baja ulir BJTD-40
- Bekisting
Bekisting semi sistem (fiberglass)
- Kelebihan
1. Material profil baja WF memiliki daya
tahan yang kuat
2. Mempercepat proses konstruksi
3. Mengurangi jumlah perancah dan
bekisting yang digunakan
4. Mengurangi jumlah pekerja karena
pemasangan profl baja WF tidak
membutuhkan banyak pekerja
5. Mengurangi sisa material dari
bekisting, besi tulangan dan beton
6. Bekisting semi sistem fiberglass bisa
dipakai berulang kali
7. Bekisting semi sistem fiberglass lebih
mudah dan cepat dalam hal perakitan
dan pembongkaran bekisting
- Kekurangan
1. Perlunya pengawasan yang lebih ketat
saat pengerjaan sambungan profil baja
2. Bekisting semi sistem fiberglass tidak
bisa digunakan untuk struktur dan
dimensi yang berbeda-beda
3. Harga material profil baja cukup mahal
4. Memerlukan perhatian khusus terutama
perawatan untuk menjaga agar tidak
timbulnya karat pada profil baja
Tahap Presentasi (Tahap 5)
Pada tahap ini disampaikan hasil kajian setelah
dilakukannya Rekayasa Nilai pada proyek
bangunan gedung badan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu kota palangka
raya.
Berdasarkan hasil analisis dari Rekayasa
Nilai, alternatif-alternatif yang dapat
dipertimbangkan pada komponen dari tiap item
pekerjaan yang dikaji adalah sebagai berikut:
1. Pekerjaan struktur balok : desain eksisting
menggunakan balok beton bertulang
diganti dengan profil baja WF.
2. Pekerjaan struktur kolom : desain eksisting
kolom beton bertulang dengan ukuran
40x50 dan 40x40 menggunakan tulangan
polos diganti dengan ukuran yang lebih
minimum/kecil dari eksisting yaitu kolom
30x30 menggunakan besi tulangan ulir.
3. Mengganti penggunaan bekisting
konvensional menjadi bekisting non
konvensional/bekisting semi sistem
fiberglass.
Tabel 11. Presentase efisiensi biaya balok dan
kolom Alternatif 4 (A.4)
No. Uraian Presentase
1 Efisiensi terhadap biaya balokdan kolom eksisiting 34,2%
2 Efisiensi terhadap biayakeseluruhan bangunan gedung 7,24%
Gambar 3. Grafik perbandingan biaya balok
dan kolom eksisting dan desain alternatif balok
dan kolom
Gambar 4. Grafik perbandingan biaya
keseluruhan bangunan gedung eksisting dan
biaya keseluruhan rekomendasi desain dengan





























Penghematan : Rp. 337.120.210
Efisiensi : 34,2%




Kesimpulan yang dapat diambil dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penerapan Rekayasa Nilai pada balok dan
kolom menghasilkan sebuah alternatif
terpilih yaitu alternatif 4 (A.4) dengan
desain balok baja WF dan kolom beton
bertulang dengan tulangan baja ulir serta
menggunakan bekisting semi sistem
fiberglass.
2. Besar penghematan biaya yang diperoleh
pada Pekerjaan Struktur Balok dan Kolom
setelah dilakukannya Penerapan Rekayasa
Nilai adalah sebesar Rp. 337.120.210 atau
34,2 % terhadap desain awal atau eksisting.
Saran
Untuk menindaklanjuti penelitian ini maka
diperlukan pengembangan lebih lanjut
mengenai tema maupun metode penelitian.
Penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan
meninjau keseluruhan aspek item-item
pekerjaan yang ada dalam proyek agar
alternatif-alternatif yang didapat lebih
banyak lagi, sehingga memungkinkan
mencapai penghematan biaya yang lebih
optimal.
2. Untuk penelitian efisiensi biaya baja profil
WF selanjutnya, diharapkan untuk menilai
penghematan biaya terhadap waktu
pelaksanaan proyek.
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